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Status for bevillinger til Handelspladsen 1848. 
Efter at jeg i Anledning af Kommissionens ærede Skrivelse af 3die f.?? 

fra den constituerede Politiinspecteur Bindesbøll paa Silkeborg, har 

hentet de fornødne Oplysninger med Hensyn til de Bygninger som 

opførte paa Handelspladsen, siden min Afreise, tillader jeg mig ær- 

bødigst at meddele følgende detaillerede Oversigt, over Handelsplad- 

sens nuværende Forfatning. 

Af de oprindelig afstukne 31 Byggepladser, ere følgende nu bebyggede. 

No.4 Drewsens Gjæstgivergaard, hvormed i indeværende Foraar tillige 

er opført et solid og godt Bageri. 

No.6 Købmand Høltzermann’s Købmandsgaard med Bagbygning, hvori  

Magasiner, Stald m.m. 

No.10. og det halve af No. 9. Jens Heegaards Gjæstgiveri og Værtshuushold med 

tilhørende Stald-bygning og Bageri, samt Keglebane. 

No.11. Bager Christensens Beboelses Leilighed indrettet til 2 Familier 

med Bagerie i Kjælderen og et Baghuus til Stald ??[m.m.] 

No.16. Smed Lykkebergs Beboelses Leilighed til 2 Familier, samt ?? 

huuset en solid Smedie. 

No.23 og endeel af No.22, Købmand Nergers Købmandsgaard, med tilhørende 

Bagbygning indrettet til Beboelses Leilighed. 

Resten af No.22 udlagt til Gade fra Handelspladsen til Virkelund. 

No.24. Maler Larsen, Beboelses Leilighed indrettet til 2 Familier 

Malerværksted. 

No.25. Snedker Lassen, Beboelses Leilighed med Værksted. 

No.27. Bødker Petersen, Beboelses Leilighed med Værksted. 

No.28. Skomager Nissen, Beboelses Leilighed med Værksted. 

No.29. Træhandler Willum Christensen, Beboelses Leilighed. 

No.31. Skrædder Jonassen, Beboelses Leilighed med Værksted. 

No.13. Farver Langhoff, Beboelses Leilighed, samt Baghus ?? 

er et solid og godt Farveri. 

No.20. og endeel af No.21, Toldcontrolleur Jantzen, Beboelses Leilighed. 

Resten af No.21, udlagt til Gade i Forening med N?? 

Desuden ere følgende Byggepladser anviste Vedkommende 

deres Begjæring. 

No.14. Tømmermester Bendixen, der har opført et Baghuus hvor ?? 

har Værksted, men det antages ikke at han besidder Evne 

til at opføre Forhuus, og da Tiden inden hvilken han 

skulde have bygget, forlængst er forløben, indstilles at, 

Bygnings Commissionen maatte beordres til at foreskrive 

ham en Kort Frist inden hvilken Bygningen efter den 

approberede Tegning skal være opført, - og i Tilfælde af 

det ikke skeer, at lade ham tiltale til Pladsens Fortabelse, i Overensstem- 

melse med den desangaaende udstædte allerhøieste Resolution. 

No.7. Muurmester Keller, der har paabegyndt Opførelsen af en Beboelses Lei- 

lighed. 

No.5. Købmand Hansen 

No.15. Uhrmager Bloch 

No. 17. Slagter Laurs Sørensen 

https://tastind.silkeborgarkiv.dk/kommission_silkeborg/protokoller/A7-1848-08-22.JPG


 Side 2 
 

No. 18. Meel og Grynhandler Bendt Jensen 

No. 19. Muurmester Nielsen 

No. 30. Bundtmager Sørensen 

der endnu ikke have paabegyndt Opførelsen af Bygninger paa de 

anviste Byggepladser. 

Af de tilbageværende Pladser er saaledes alene No.8. ikke optagen, da Resten 

af No.9 er overladt Thomas Jensen til et Garveri, No.12 hvorom Be- 

gjæring forventes fra Reebslager Holst. No.1. der er udseet til Raad- 

huus. No.26 til Skole og No.2 og 3 til Toldvæsenet. 

Af de nye afstukne Byggepladser fra No.32 til 39 inclusive, er 

No.37 og 38 begjært af Veibetjent Jensen til Opførelse af en Beboelses 

Leilighed, og No. 39 overladt Muurmester Keller, som allerede 

derpaa har opført et stort og solid Huus. 

Saavel de Handlende som Professionernes have hidtil havt deres gode 

Erhverv paa Handelspladsen, - og den virksomme Købmand Nerger 

har i Særdeleshed i den korte Tid hans Etablissement har be- 

staaet, og under de ugunstigste Forholde, havt megen Afsætning 

af hans Vare. - 

Dette formener jeg for??legen er Beviis 

for at Anlægget med Held vil faae Fremgang, og jeg drager ikke 

i Tvivl at flere Købmænd ville kunne finde deres Erhverv paa 

Handelspladsen, naar den paabegyndte Hovedlandevei fra Aarhus 

til Ringkøbing bliver fuldendt, og den projecterede Bro over 

Langsøe bliver opført. 

Da det derhos er ved Handelens 

Omfang, at Silkeborg skal erholde nogen Betydning, maa jeg ikke 

alene ansee det for meget gavnligt, men endogsaa for absolut 

nødvendigt at Commicationen  til Lysgaard og Hids Herre- 

der aabnes ved Anbringelsen af den ommeldte Bro, da 

jeg er overbeviist om at Handelspladsen, naar dette skeer, 

vil faae en Fremgang som overgaaer de dristigste For- 

ventninger, ligesaae det ogsaa vilde være til at uerstat- 

leligt Tab for de Beboere der nu alerede ere, saafremt 

Broen ikke snarligen bliver opført, da flere af dem have 

anvendt hele deres Formue paa Opførelsen af Bygninger 

og hvorved de alerede have havt en betydelig Risico. 

Vistnok maa jeg indrømme, at det i denne for Danmark byrdefulde 

Tid, er betænkeligt at andrage paa af Finantserne at erholde Til- 

skud, men hvor Talen er om, i det rette Øieblik at gjøre en 

Opofrelse, for derved at ophjælpe en større Strækning af Landet, 

forekommer det mig at Man ikke bør tilbageholde en saa ube- 

tydelig Udgivt, som den Broens Opførelse vil medføre, hvis 

aarsag jeg paa det nærmeste maa anbefale den ærede Com- 

mission at bidrage Alt hvad der staaer i dens Magt for at 

den ommeldte Broes Opførelse snarest mueligt kan blive 

iværksat. - 

Den Omstændighed at Dhr. Drewsen i Aar have 

bygget et nyt Papir Fabrik paa Silkeborg, som nu er i god Virk- 

somhed, er ogsaa Borgen for, at Udsigten til Handelspladsens 

Fremgang i den nærmeste forestaaende Tid, vil vise sig meget 
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fordelagtig. 

p.t. Augustenborg den 22 August 1848 

Ærbødigst 

F. E. Hornemann 


